

**Программа реализации Пилотной площадки РТПК ГАУ ДПО ИРО
«Педагогический старт. Кластерная модель сетевого взаимодействия педагогического колледжа и образовательных организаций как механизма профориентационной работы на этапе профильной предпрофессиональной подготовки будущих педагогических специалистов, востребованных на региональном рынке труда Иркутской области»
на 2025-2026 уч. год**

I. Подготовительный этап.			
1. Документирование ПИП.			
Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный
1.1. Принятие решения о продлении деятельности ПИП в РТПК.	Экспертиза результатов деятельности за 24-25 уч.г., Приказ №02	13.01.25	ГАУ ДПО ИРО
1.2. Составление примерного плана мероприятий по работе ПИП	Примерный план мероприятий по работе ПИП	22.04.25	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; Куратор ПИП к.п.н. доцент Пуляевская О.В., представители РГ (рабочих групп) Казимирова К.В., Разгуляева Т.В, Ушакова В.С., Бочарова М.В., Грешилова А.В.
1.3. Доведение до членов РП и участников сетевого взаимодействия плана работы ПИП	Решение членов РГ ПИП (корректировка, дополнение, утверждение плана)	23.04.2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; Наставники-координаторы РГ
1.4. Расширение участников сетевого взаимодействия по профилям специальностей ИРКПО в рамках реализации плана работы ПИП (ГБПОУ ИО ИРКПО, ОО разного типа)	2 - х с т о р о н н е е соглашения о сетевом взаимодействии, в котором прописаны права и обязанности сторон	Май 2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г., члены рабочих групп (основание: приказ о составе рабочих групп в ОО)
1.5. Корректировка состава рабочих групп на текущий год	Приказ о составе рабочих групп в ОО разного типа, являющиеся участниками сетевого взаимодействия площадки «Педагогический старт»	Август 2025	Зам. директора по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО Прохорова М. А., руководитель ПИП Орлова И.Г.; Наставники-координаторы; члены рабочей группы
1. Проектирование модели сетевого взаимодействия			
2.1. Совещания рабочей группы кластерной модели сетевого взаимодействия в онлайн-режиме (платформа Сферум)	План реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки в организациях ОО и ДПО на учебный	Апрель - 1 декада мая 2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; члены рабочих групп (основание: приказ о составе рабочих групп в ОО)

	<p>год – баз апробации по 5 специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (техническое творчество, беспилотные авиационные системы) 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (социально- гуманитарная деятельность) 44.02.04 Специальное дошкольное образование 53.02.01 Музыкальное образование Корректировка программ профильной предпрофесионал ьной подготовки, контроль, наблюдение, координация действий со стороны представителей рабочей группы пилотной площадки от ИРО и ИРКПО.</p>		
<p>3. Сопровождение ПИП (нормативно-правовая база, методическое обеспечение и др.)</p>			
3.1. Разработка структуры документации ПИП	Структура документации ПИП	июнь 2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; рабочая группа;
3.2. Разработка документации ПИП (положений, инструкций, соглашений и др.)	Документация ПИП	В течение 2025 года	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; участники рабочих групп Разгуляева Т.В., Казимирова К.В., Баркова К.Г., Боброва Л.В., Данилова Н.В., Ушакова В.С.,

			Новоселецкая Ю.В., Деревцова Е. Н., Сычева Л. В., Бочарова М.В., Грешилова А.В., Березовская И.Н., Шеверновская Ю.В., Анкундинов Ю.С., Абрамова А. С., Зуева Л.Н., Волкова С.В., Юрьева О.А., Бородихина Н.В.
3.3. Корректировка комплекта программ профильной предпрофессиональной подготовки; учебно-методического обеспечения	Утверждение на метод. совете ОО разного типа	Май 2025	Участники ПИП, члены рабочей группы от специальности
3.4. Корректировка учебных планов и рабочих программ на новый учебный год на базах апробации в г. Иркутске и Иркутской области (ежегодно)	Учебные планы и рабочие программы	Май 2025	Участники ПИП, члены рабочей группы от специальности и баз апробации в г. Иркутске и Иркутской области
3.5. Разработка положения конкурса «Педагогический дебют» по профилю специальности	Положение	Сентябрь-декабрь 2025	Участники ПИП, члены рабочей группы от специальности и баз апробации в г. Иркутске и Иркутской области
II. Сетевые образовательные и научно-методические события			
3.6. Организация и участие в совещании с начальником Управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 13.01.2025	Подписание соглашения о сотрудничестве ГБПОУ ИО ИРКПО с Управлением культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска в рамках инновационной деятельности	21.03.25	Руководитель ПИП; члены рабочей группы отделения «Музыкальное образование»
3.7. Организационно-методическое заседание участников проекта Пилотной площадки ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования» с сотрудниками кафедры ПО. Обсуждение промежуточных результатов реализации инновационного проекта «Педагогический старт: модель сетевого взаимодействия	Представление результатов деятельности площадки за отчетный период 2024-2025 уч. г.	17.04.25	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; Наставники-координаторы Разгуляева Т.В., представители кафедры дополнительного профессионального образования ГАУ ДПО ИРО Зав. кафедрой ПО, к.п.н. Дворянчикова Е.В., сотрудники кафедры ПО к.п.н. доцент Пуляевская

образовательных учреждений по подготовке будущих учителей». Составление плана работы на 2025 год. Планируемый результат: Представление промежуточных результатов деятельности площадки за отчетный период 2024-2025 уч. г. 2. Корректировка плана работы площадки			О.В.
3.8. Участие преподавателей дирижерско-хоровых дисциплин отделения «Музыкального образования» Казимировой К. В. в жюри муниципального вокально-хорового конкурса «Родные напевы» для учащихся ДМШ и ДШИ Усть-ордынского территориального методического объединения и других муниципальных районов Иркутской области	Работа в жюри муниципального вокально-хорового конкурса «Родные напевы»	23.04.25	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; члены рабочей группы методист Усть-ордынской ДШИ Бобровой Л.В., преподаватель ИРКПО Казимирова К.В.
3.9. Выездное мероприятие студентов 2-х курсов отделения «Музыкального образования» хора «Ноктюрн» на муниципальный вокально-хоровой конкурс «Родные напевы» для учащихся ДМШ и ДШИ Усть-ордынского территориального методического объединения и других муниципальных районов Иркутской области	Профорориентационное концертное выступление в рамках муниципального вокально-хорового конкурса «Родные напевы»	23.04.25	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; члены рабочей группы методист Усть-ордынской ДШИ Бобровой Л.В., преподаватель ИРКПО Казимирова К.В.
3.10. Встреча психолога Усть-Ордынской музыкальной школы Даниловой Н.В., преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО Новоселецкой Ю.В. и к.п.н. доцента Пуляевской О.В. на базе ГБПОУ ИО ИРКПО	Разработка инструментов методики выявления на мотивацию и профессиональное самоопределение обучающихся педагогической профессии и описание результатов	25.06.2025 30.06.2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; члены рабочей группы (психологи) - Данилова Н.В., к.п.н. доцент Пуляевская О.В., к.п.н. доцент преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО Новоселецкая Ю.В.
3.11. Круглый стол «Путь к успеху: перспективы профильной предпрофессиональной подготовки» (научно-методическое заседание представителей КПО и представителей ИРКПО, организаций различного типа, являющиеся базами апробации программ предпрофессиональной подготовки учащихся по профилю специальности (участников проекта). Презентация	Доклад, работа в роли спикеров, статьи на сайтах ОО, ОДО. Представление отчета по утверждению программ ППП в мае 2025 г. и заключенные соглашения о	23 июня 2025	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; участники рабочих групп Разгуляева Т.В., Казимирова К.В., Баркова К.Г., Боброва Л.В., Данилова Н.В., Ушакова В.С., Новоселецкая Ю.В., Деревцова Е. Н., Сычева Л. В., Бочарова М.В.,

методических материалов (в том числе программ профильной предпрофессиональной подготовки учащихся) для организации педагогической деятельности на уровне общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по выявлению обучающихся, имеющих направленность к профессиональному образованию в области освоения педагогических профессий	сотрудничестве с ОО разного типа в Иркутской области. Программы профильной предпрофессиональной подготовки.		Грешилова А.В., Березовская И.Н., Шеверновская Ю.В., Анкундинов Ю.С., Абрамова А. С., Зуева Л.Н., Волкова С.В., Юрьева О.А., Бородихина Н.В. Извоскова И.А. Кафедрой ПО: Зав. кафедрой ПО, сотрудники кафедры ПО, члены рабочей группы
3.12. В рамках августовской конференции участие в круглом столе «Использование ресурсов работодателей в организации образовательного процесса ПОО»		Август 2025	Заведующий кафедрой ПО ГАУ ДПО ИРО Ответственные за проект Орлова И.Г., Разгуляева Т.В., Извоскова И.А., Данилова Н.В., Боброва Л.В.
3.13. Промежуточные итоги работы площадки. Участие в межрегиональной конференции «Развитие потенциала среднего профессионального образования: стратегические ориентиры и региональные практики»		Декабрь 2025	Заведующий кафедрой ПО ГАУ ДПО ИРО , участники рабочих групп
3.14. Методика выявления на мотивацию и профессиональное самоопределение обучающихся педагогической профессии	М а с т е р - к л а с с психолога Даниловой Н.В., к.п.н. доцент Пуляевская О.В., на базе ИРКПО/ГАУ ДПО ИРО	Сентябрь- октябрь 2025 уч. год	Психологи - Данилова Н.В., к.п.н. доцент Пуляевская О.В., члены рабочей группы (психолог)
3.15. Выпуск методической литературы по вопросам инновационного проекта (ежегодно)	Сборники методических материалов	С 1 09.25 в течение года	Зам. директора по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО Прохорова М. А., руководитель ПИП Орлова И.Г.; Наставники- координаторы; члены рабочей группы
3.16. Выступление на научно-практических конференциях	Доклад/ публикация	С 1 09.25 в течение года	Руководитель ПИП Орлова И.Г.; Наставники- координаторы; члены рабочей группы
3.17. Конкурс «Педагогический дебют» по профилю специальности	Конкурс	02.02.2026 - 30.03.2026	Участники ПИП, члены рабочей группы от специальности и баз апробации в г. Иркутске и Иркутской области
III. Этап внедрения			

<p>3.18. Работа с родителями в разных формах (родительские собрания, мероприятия, связанные с профильной профессиональной подготовкой) Ведется в организации, в которой проходит апробация программ профильной предпрофессиональной подготовки (Усть-ордынская ДШИ, МОУ ИРМО Марковская СОШ №2, МБОУ г. Иркутска СОШ №2 имени М. С. Вишнякова, МАОУ г. Иркутска ОК «Лесной»)</p>	<p>План ПИП, рабочие программы профильной предпрофессиональной подготовки</p>	<p>сентябрь-май 2025-2026 уч. год</p>	<p>Участники ПИП, члены рабочей группы от специальности</p>
<p>3.19. Создание информационно-сетевого пространства</p>	<p>Размещение на сайтах организаций достоверной и своевременной информации о работе ПИП, участие в конференциях, участие в курсах повышения квалификации, публикации статей, проведение вебинаров для руководства организаций дополнительного образования.</p>	<p>сентябрь-май 2025-2026 уч. год</p>	<p>Руководитель ПИП; Наставники-координаторы, члены рабочей группы, участники ПИП (системные администраторы ГАУ ДПО ИРО, ГБПОУ ИО ИРКПО, ОО, ОДО)</p>
<p>3.20. Апробация программ профильной предпрофессиональной подготовки в ОО разного типа в Иркутской области по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (техническое творчество, беспилотные авиационные системы) 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (социально-гуманитарная деятельность и хореография) 44.02.04 Специальное дошкольное образование 53.02.01 Музыкальное образование</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>С 1 09.25 по 25.05.26</p>	<p>Члены рабочей группы ОО разного типа в Иркутской области</p>
<p>3.21. Апробация программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальностям в ОО разного типа в Иркутске с привлечением студентов выпускных</p>	<p>Информационно-аналитическая справка</p>	<p>С 1 09.25 по 30.05.26</p>	<p>Члены рабочей группы ОО разного типа в Иркутской области</p>

групп в рамках практики.			
3.22. Педагогический мониторинг результатов внедрения и апробации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальностям в ОО разного типа в Иркутской области (в соответствии со 2 этапом внедрения программы площадки)	Мониторинг	С 1 09.25 по 30.05.26	Руководитель ПИП Орлова И.Г., психологи - Данилова Н.В., к.п.н. доцент Пуляевская О.В., члены рабочей группы (психолог), члены рабочей группы
3.23. Подготовка сетевого графика, расписания реализации программ; учебных практик; распределение ресурсов	График, расписания реализации программ; учебных практик; распределение ресурсов	Сентябрь 2025-май 2026	ОО, ОДО
3.24. Проведение контроля реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование»	Отчет по результатам контроля	Май 2025	Участники ПИП, члены рабочей группы специальности 53.02.01. «Музыкальное образование» Орлова И.Г., Казимилова К.В., методист Усть-ордынской ДШИ Боброва Л.В., (психолог) Данилова Н.В.
3.25. Изучение степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами по реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование»	Опросники, справки по анализу результатов удовлетворенности	Май 2025	Участники ПИП, члены рабочей группы специальности 53.02.01. «Музыкальное образование» (психолог) Данилова Н.В.
3.26. Проведение корректирующих действий по результатам контроля по реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование»	План проведения корректирующих действий	В течение 2025/2026	Участники ПИП, члены рабочей группы специальности 53.02.01. «Музыкальное образование» методист Усть-ордынской ДШИ Боброва Л.В., (психолог) Данилова Н.В.
3.27. Проведение контроля реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальностям:	Отчет по результатам контроля	Май 2026	Участники ПИП, члены рабочей группы (психолог)
3.28. Изучение степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами по реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальностям:	Опросники, справки по анализу результатов удовлетворенности	Апрель-май 2026	Участники ПИП, члены рабочей группы (психолог)
3.29. Проведение корректирующих действий по результатам контроля по реализации программ профильной предпрофессиональной подготовки по специальностям:	План проведения корректирующих действий	май 2026	Участники ПИП, члены рабочей группы (психолог)
3.30. Организация учебных	Промежуточный	1.09.25-	Участники ПИП, члены

занятий профильной профессиональной подготовки	отчет (декабрь 2025 г.) и итоговый отчет (май 2026 г.)	31.05.26	рабочей группы (психолог)
3.31. Организация учебной практики в соответствии с профилем специальности колледжа	Аналитическая справка с базы апробации	1.09.25-31.05.26	Участники ПИП, члены рабочей группы (психолог)
3.32. Организация практических занятий на базе мастерских колледжа	Аналитическая справка с базы апробации	1.09.25-31.05.26	Участники ПИП, члены рабочей группы (психолог)
IV. Трансляция модели.			