

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО

 Т.В. Шведун  
«15» мая 2024 г.

**План реализации  
региональной инновационной площадки  
«Использование потенциала образовательного кластера  
в формировании готовности специалистов к реализации  
современной стратегии в области экологического образования  
на этапе дошкольного детства»  
на 2024 год**

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий (мероприятий)	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
<b>Первый этап (январь 2024 г. – декабрь 2024 г.)</b>						
1.	18.01.24	18.01.24	Собрание членов пед. коллектива	Решение общих организационных вопросов по инновационной деятельности	60% педагогического коллектива	Определение направления инновационного проекта. Утверждение состава проектной команды
2.	01.03.2024	01.03.2024	Телемост «Семья как институт воспитания. Опыт педагогов-практиков во взаимодействии с родителями (законными представителями) по разным направлениям воспитания дошкольников»	Представление опыта работы по разным направлениям воспитания дошкольников, в том числе и экологическому образованию	Представители ДОО г. Иркутска и Иркутской области, преподаватели отделения Дошкольного образования	Программа телемоста
3.	16.04.24	16.04.24	Семинар с приглашением преподавателей ВУЗа «Теоретические и прикладные подходы к формированию основ экологической культуры воспитанников ДОУ в соответствии с Федеральной	Ознакомление с задачами экологического образования дошкольников в «Федеральной образовательной программе дошкольного образования» и современными рекомендациями по их реализации	Преподаватели ВУЗа Преподаватели колледжа Студенты 4 курсов	Программа семинара

			образовательной программой дошкольного образования»			
4.	15.05.24	15.05.24	Семинар-практикум «Задачи, направления и условия формирования готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования детей дошкольного возраста»	Определение цели, задач, направлений, условий деятельности образовательного кластера по формированию готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования детей дошкольного возраста	Члены проектной команды.	Проект инновационной площадки
5.	29.03.24	29.03.24	Открытый микрофон «Идеи и перспективы деятельности образовательного кластера»	Изучение современных теоретических подходов и педагогического опыта по созданию образовательного кластера	Члены педагогического коллектива, заинтересованных в участии в инновационном проекте. ИКТ-оборудование	Предварительный план работы
6.	24.05.24	24.05.24	Педагогическая мастерская «Компоненты готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования детей дошкольного возраста, условия, формы, средства их развития на этапе профессионализации и в колледже»	Разработка критериев оценивания сформированности профессиональной готовности студентов в области экологизации дошкольного образования (проектирования и реализации программ/проектов формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни воспитанников в соответствии с ФГОС	Члены проектной команды	Критерии оценивания сформированности профессиональной компетенции студентов в области экологизации дошкольного образования

				дошкольного образования).		
7	29.05.2024	29.05.2024	Показ кукольного театра в детском доме-интернате № 2 для умственно отсталых детей: сказки «Маша и медведь» и «Лесная сказка»	Приобщение детей к экологическим знаниям через содержание сказок «Маша и медведь» и «Лесная сказка»	Атрибуты для кукольного спектакля. Воспитанники дома-интерната № 2 г. Иркутска	Приобщение студентов к волонтерской педагогической эколого-направленной деятельности
8	03.06.2024	07.06. 2024	Неделя экологии в детском саду: вести с педагогической практики	Самостоятельная организация и проведение мероприятий экологической направленности с детьми дошкольного возраста	Наличие оборудования для проведения мероприятий в ДОО	Приобретение опыта организации и проведения с детьми дошкольного возраста мероприятий экологической направленности
9.	10.06.24	10.06.24	Заседание проектной команды по разработке «Модели кластерного взаимодействия по формированию готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования на этапе дошкольного детства»	Определение структуры и содержания «Модели кластерного взаимодействия по формированию готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования на этапе дошкольного детства»	Преподаватели колледжа	«Модель кластерного взаимодействия по формированию готовности специалистов к реализации современной стратегии в области экологического образования на этапе дошкольного детства»
10	14.06.2024	Ярмарка педагогических идей – круглый стол (в режиме on-lain) с партнерами кластера «Совместные шаги» (проектирование инновационной деятельности на новый учебный год)	Определение маршрута взаимодействия партнеров кластера – совместных мероприятий (образовательные проекты, просвещение родителей, семинары-практикумы, круглые столы, разработка экологических проектов; конкурсы методических	Члены проектной команды Партнеры ИКТ-оборудование Интернет	План-перечень предполагаемых мероприятий  Маршрут взаимодействия партнеров кластера–	Ярмарка педагогических идей – круглый стол (в режиме on-lain) с партнерами кластера «Совместные шаги» (проектирование инновационной деятельности на новый учебный год)

			разработок и т.п.)			
11	21.06.2024	Рабочее совещание проектной команды	Составление плана реализации инновационной деятельности на учебный год, определение сроков и ответственных за мероприятия	Члены проектной команды	План деятельности инновационной площадки на учебный год	План работы
12	сентябрь 2024г	сентябрь 2024г	Диагностика готовности специалистов (студентов, воспитателей) к реализации современной стратегии в области экологического образования на этапе дошкольного детства			
13	17.09.2024	17.09.2024	Круглый стол «Образовательный кластер как система взаимодействия социальных партнеров в реализации современной стратегии в области экологического образования на этапе дошкольного детства»	Изучение современных теоретических подходов и педагогического опыта по созданию образовательного кластера	Партнеры образовательного кластера. ИКТ-оборудование	Определение стратегии партнерского взаимодействия
14	21.11.2024	21.11.2024	Стажировочная практика «Использование методов ТРИЗ-технологии в экологическом образовании дошкольников»	Повышение профессиональной компетентности специалистов в использовании методов ТРИЗ-технологии в экологическом образовании детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях Иркутской области	Партнеры образовательного кластера.	Методическая разработка
15	ноябрь 2024г	декабрь 2024г	Экологические досуги в ДОУ	Представление обобщения опыта по организации	Партнеры образовательного кластера.	

				досуговой деятельности по экологическому образованию детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях		
--	--	--	--	--	--	--